










































































Työn nimi:  
Turun Thermohuolto Oy:n rakennusinvestoinnin kannattavuus 
Suuntaumisvaihtoehto: 







Selvityksen tarkoituksena tehdä investointilaskelma PK yritykselle 
teollisuusrakennuksen investoinnin kannattavuudesta. Työssä etsittiin eri 
vaihtoehtoja kannattavuuden selvittämiseksi. Keskeinen ongelma oli onko 
rakennusinvestointi kannattava. Muita ongelmia olivat tuottovaatimuksen 
määrittäminen sekä millainen riskilisä olisi oltava. 
 
Lähdemateriaali työssä koostui sekä kansainvälisestä että kotimaisesta 
yritystoiminnan kirjallisuudesta. Lähdemateriaalia löytyi hyvin yleisesti 
investointiin liittyvissä asioissa. Puhtaasti rakennusinvestoinnista kertovaa 
päivitettyä materiaalia ei löytynyt. Se, mitä löytyi, oli jo parinkymmenen vuoden 
takaa. Toimitilasijoittaminen on haastavaa, koska investoinnin pitoaika on yleensä 
kymmeniä vuosia. Turun Thermohuolto Oy, joka oli työn tilaajana, antoi auliisti 
käyttööni omia tilinpäätös- ja kulutietoja. Niiden tietojen avulla 
investointilaskelmien rahavirtoja pystyi laskemaan 
 
Selvitystyössä käytettiin kahta eri investointilaskentamenetelmää, jotka sopivat 
erityisesti teollisuusrakennusinvestointiin. Menetelmistä laskelmat tehtiin sisäisen 
korkokannan ja nettonykyarvomenetelmien avulla. Molemmat menetelmät antoivat 
luotettavan kuvan investoinnin kannattavuudesta. Haastavinta työssä oli saada 
pankeilta tietoa lainasta, takaisinmaksuajasta tai korkotasosta sekä pankin 
marginaaleista, koska tämän hetkinen korkotaso melko alhainen EKP:n 
koronlaskujen tiheyden vuoksi. 
 
Rakennusinvestointi osoittautui kannattavimmaksi, kun perustettiin oma 
kiinteistöyhtiö, joka hallinnoi tiloja. Kukin vuokralainen vastasi omista juoksevista 
kuluistaan, kiinteistöyhtiön tuleva rahavirta koostui vuokratuotoista, kuluja olivat 
vain myöhempinä vuosina tulevat korjauskulut. Toisaalta itse Turun Thermohuolto 
Oy voisi omistaa kiinteistön, mutta omistajien olisi laskettava tuottovaatimustaan 
investoinnin kannattavuuden vuoksi. 
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The aim of this study was to make a capital budget for Small and Medium-sized 
company about the profitability of a construction investment. At this project I was 
looking for options to find out the profitability of the investment. The main question 
was, how could his investment become worthwhile. Other problems were the 
question of profit demand and how big must the risk bonus be. 
 
The source material consisted of international and domestic literary sources about 
business. Books about investment were found lot. But books about construction 
investment were quite old. To invest to construction is very demanding, because the 
time of keeping investment is very long usually ten to twenty years. Turun 
Thermohuolto Oy, which company ordered this project, gave me much information 
about its accounting and costs. By those I managed to made different calculations of 
investments money flows. 
 
I used two different methods of investment calculations, which are especially 
suitable for industrial construction investment. Those were Net Present Value (NPV) 
and Internal Rate of Return ( IRR ). Both methods gave reliable result about 
profitability of investment. The most demanding part was to get proper information 
from banks about rate margins, interests and payback period. European Central 
Bank makes this difficult, because rate level is so low. 
 
The construction investment was pointed out to profitable when man grounded own 
company which only owns the building. Each renter was responsible of own 
expenses. Incoming cash flow was made of rent, outgoing cash flow was made of 
repairing costs coming in the future. Other profitable option was the company Turun 
Thermohuolto Oy owns the building. But in that case owners must reduce their 
profit demand to make the investment profitable. 
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Investointi on pitkän etukäteissuunnittelun tulos. Mikä tahansa nvestointia 
suunnitteleva yritys tekee tavallisesti erilaisia kannattavuuslaskelmia omien 
tilinpäätöslukujen perusteella. Mittava investointi näkyy aina taseessa ja viestii 
sidosryhmille yrityksen varallisuutta. Joskus investointi pitää tehdä 
kannattavuuslaskelmista huolimatta, koska yrityksen toiminta ei voi jatkua ilman 
investointia.  
 
Turun Thermohuolto Oy on päättänyt tehdä rakennusinvestoinnin. Yritys rakennuttaa 
toiminnalleen uuden teollisuushallin Liedon Tuulissuolle. Uudet korjaamotilat tulevat 
tarpeeseen, koska vanhat vuokratilat ovat käyneet ahtaiksi ja vanhanaikaisiksi. Uudet 
tilat motivoivat henkilökuntaa, koska halliin tulee myös uusia, työtä helpottavia 
laitteita, kuten autonostin. Uusi halli mahdollistaa lisäksi pienen esittelytilan 
tekemisen. Tuotteiden esillepano parantaa asiakaspalvelun laatua. Uuteen halliin on 
tulossa myös Turun Thermohuolto Oy:n tavarantoimittaja vuokralle, mikä helpottaa 
varastoinnin tarvetta. Toiseksi vuokralaiseksi on tulossa lounas- ja pitopalvelu, jonka 
tilojen rakentaminen on kallista erilaisten ilmanvaihto- ja rasvanpoistolaitteiden 
vuoksi.  
 
Tutkimuksen pääongelmana on selvittää Turun Thermohuollon teollisuushalli-
investoinnin kannattavuus. Keskeisenä teemana on kysymys, kattavatko saatavat 
vuokrat rahoituksen kulut ja omistajien tuottovaatimukset? Tutkimus rajataan 
tarkastelemaan investointia vain taloudelliselta kannalta. Verot rajataan tarkastelun 
ulkopuolelle. Laskelmissa hyödynnetään Excel -taulukkolaskentaohjelman 
ominaisuuksia. Tuotoksena saadaan selvitys investoinnin kannattavuudesta. 
Laskentamenetelminä käytettiin nettonykyarvoa ja sisäisen korkokannan menetelmiä. 
Nämä tukevat toinen toistaan. Varmuutta ei saada pelkillä laskelmilla, vaan 
investointia suunnittelevan yrityksen johdon on tunnettava yrityksensä taloudelliset 
resurssit ja voimavarat.   
 
 7 
2 TEOLLISUUSRAKENNUS INVESTOINTINA 
Kun yritys on päättänyt investoida toimitilarakentamiseen, kyse on mittavasta 
sijoituksesta. Kirjassa Johdatus toimitilatalouteen Asko Miettilä ja Olli Olkkola (1993, 
24) toteavat, että käyttäjälle kiinteistön arvo on siitä saatavan palvelun 
aikaansaamassa hyödyssä. Toimitilan kyseessä ollessa hyödyn suuruus riippuu siitä, 
kuinka hyvin tila palvelee tuotannontekijänä yrityksen toimialalla. Monilla 
toimialoilla käytettävien toimitilojen ominaisuudet, erityisesti sijainti, vaikuttavat 
yrityksen tuottoon ja siten kiinteistön arvoon. Edelleen Miettilä ja Olkkonen (1993, 
42) kirjoittavat, että se, mihin käyttötarkoitukseen tila on rakennettu ja se mikä 
toimiala sitä käyttää, vaikuttavat kustannuksiin ja vuokratuottoihin.  
 
Tärkeää on rakennuksen, toimitilan ja sitä käyttävän liiketoiminnan elinkaari. 
Elinkaarella tarkoitetaan mitä sitoutuneempi tila on käyttötarkoitukseensa, sitä yhden 
mukaisemmat elinkaarten tulisi olla. Mikäli tilantarve on erikoinen ja liiketoiminnan 
elinkaari lyhyt, tulisi liikeidean kattaa lyhytaikaiset tilan muutoskustannukset (Miettilä 
& Olkkonen 1993, 43).  
 
Teollisuusrakentamisessa kiinteistön on tarkoitus tuottaa pitkällä aikavälillä tasaisesti 
omistajilleen voittoa. Koska sijoituksiin sitoutunuu pääomaa, joka usein on vierasta 
pääomaa, riskien hallinnan kartoitus pitää tehdä huolellisesti. Yksi riskien hallinnan 
apuväline ovat pitkät vuokrasopimukset. Ne auttavat ennakoimaan yrityksen 
kassavirtoja ja helpottavat budjetointia.  
2.1 Investointiprosessi 
Investointi on tyypillisesti projekti, joka voi olla talon, tehtaan tai voimalaitoksen 
tapainen merkittävä hanke. Investointipäätöksen valmistelu on tärkeä osa yrityksen 
toiminnan suunnittelua (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2005, 197.) 
 
Investoinnilla tarkoitetaan tuotannontekijöiden hankkimista. Se on rahan sijoittamista 
kohteisiin, joista odotetaan tuloa pitkältä aikaväliltä. ”Niin kauan kuin yritys on 
olemassa, se investoi jatkaakseen olemassaoloaan ja kasvaakseen” (Niskanen & 
 8 
Niskanen 2007, 294). Koska investoinnit ovat pitkävaikutteisia 
tuotannontekijämenoja, ne liittyvät yrityksen pitkän aikavälin strategiseen 
suunnitteluun. Investoinnit kohdistuvat joko aineellisiin tai aineettomiin 
tuotantohyödykkeisiin. Aineellisia ovat rakennukset ja koneet, aineettomia puolestaan 
erilaiset kehitykseen tai tutkimukseen liittyvät investoinnit.  
 
Investointeja luokitellaankin eri tavoilla. Tyypillisesti luokat ovat raha- tai reaali-
investointeja.  Rahainvestoinnit ovat sijoitustoimintaa. Reaali-investoinnit puolestaan 
ovat juuri pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankintaa. Eräs tapa luokitella on 
määritelmä, miksi investointi tehdään. Investoinnit voidaan jakaa kuuteen 
pääryhmään. 
 
1) Korvausinvestoinnit, joilla korvataan vanhaa kalustoa tai laitetta. Näissä 
investoinnin suunnitteluprosessi ei ole vaativa vaan rutiininomainen. 
2) Korvausinvestoinnit, joiden avulla saavutetaan kustannussäästöjä. Näitä 
suunnitellaan edellisiä tarkemmin. 
3) Laajennusinvestoinnit, joilla lisätään nykyistä valmistuskapasiteettia. 
Nämä vaativat jo melko tarkkoja investointisuunnitelmia. 
4) Laajennusinvestoinnit, joiden avulla kehitetään uusia tuotteita ja pyritään 
hankkimaan uusia markkina-alueita. Usein nämä vaativat strategisia 
muutoksia yrityksen toimintaan ja vaativat siten huolellisen suunnittelun ja 
laskelmien teon. 
5) Pakolliset investoinnit, jotka johtuvat esimerkiksi lainsäädännöstä. Ne 
lisäävät työntekijöiden turvallisuutta tai liittyvät ympäristötekijöihin. 
Niihin ei oikein voi soveltaa laskelmia, vaan ne tehdään mahdollisimman 
edullisesti ja nopeasti. 
6) Kehitysinvestoinnit, joiden onnistumista on vaikea arvioida etukäteen. 
Nämä investoinnit voivat olla joillekin toimialoille kaikkein tärkeimpiä, 
mutta samalla niiden tuottoriskit voivat olla suuria. 
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Investointeja luokitellaan myös suuruusluokan mukaan. Investointien kokoa ja 
merkitystä voidaan arvioida myös muilla mittareilla kuin hankintamenolla. (Niskanen 
& Niskanen 2007, 297.)   
2.2 Rakennusinvestoinnin tuottoon vaikuttavat ominaisuudet 
Rakennuksen sijainnin merkitystä sen tuottoon ei voi vähätellä. Hyvät 
liikenneyhteydet, kuten ajoväylät kohteeseen, merkitsevät paljon. Yleisenä 
periaatteena pidetään, että mitä suuremmat liikennevirrat, sen parempi kohteen 
potentiaalinen tuottokyky. Täten esimerkiksi keskustasta ulosjohtavien väylien 
varressa sijaitsevien toimitilojen tuottokyky on korkeampi kuin tavallisten kadun 
varressa sijaitsevien tilojen. (Olkkonen, Kaleva & Land 1997, 5.) Pysäköintipaikkojen 
määrä ja läheisyys ovat merkitseviä ainakin kaupan alalla, mutta myös 
teollisuustoimitilalle, esimerkiksi raskaan kaluston korjaamolle, parkkitila pihalla on 
tärkeä. Myös tontin koolla ja muodolla on vaikutusta tuottoon. Raaka-aine- ja 
varaosatoimitusten logistiikan on sujuttava vaivattomasti, jotta tuotantokatkoksia ei 
synny. 
 
Sijainnin lisäksi tuottoon vaikuttavia muita tekijöitä ovat tietenkin rakennuksen 
ominaisuudet eli toimivuus, varustelutaso ja tilan muunneltavuus. Tekninen 
varustetaso käsittää tietoliikenneyhteydet ja ilmastoinnin. Usein rakennuksen 
ensimmäinen omistaja tai käyttäjä päättää, millaiset tilat suunnitellaan. Ensimmäisen 
omistajan tai vuokralaisen aikana rakennuksen tuottokyky on korkeimmillaan. 
Teollisten tilojen muuntaminen on jälkeenpäin hankalaa ja muutokset aiheuttavat 
kustannuksia, jolloin rakennuksesta saatava tuotto pienenee. Teollisia toimitiloja 
pidetään yleisesti riskisijoituksina. Yleisimmin sijoitetaan varastotilojen 
rakentamiseen.  
 
Sijoittajalle jäävään nettotuottoon vaikuttaa ratkaisevasti rakennuskohteen 
kustannustehokkuus, eli kuinka suuret ovat kohteen käytön ja ylläpidon kustannukset 
(Olkkonen, Kaleva & Land 1997, 79).  Rakennuksen ulkoinen imago saattaa vaikuttaa 
tuottokykyyn, mutta se on riippuvainen arvioijan henkilökohtaisista arvostuksista. 
Ulkoinen imago on sijoittajan näkökulmasta tärkeä aspekti, mutta sitä on erittäin 
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vaikea arvioida ja varsinkin uustuotantokohteissa on lähes mahdoton ennustaa 
markkinoiden mielipidettä. (Olkkonen, Kaleva & Land 1997, 80.) Toiminnallisen 
imagon kannalta saattaa olla edullista koota samaan toimitilaan samankaltaista 
toimintaa. Tällöin pystytään hyödyntämään kunkin toimialan vuokranmaksukyky 
maksimaalisesti. Lähialueen toiminnan luonne vaikuttaa toimitilan tuottokykyyn. 
(Olkkonen, Kaleva & Land 1997, 80.) 
2.3 Rakennusinvestoinnin riskit ja niihin varautuminen 
Toimitilojen erityispiirteet sekä yleinen tietämättömyys tulevaisuudesta asettavat 
sijoittajan päätöstilanteeseen, johon ainakin jossain määrin liittyy epävarmuutta. Tätä 
epävarmuutta kutsutaan usein riskiksi. Toimitilasijoittamiseen liittyvä riski voidaan 
jakaa monella tavalla. Yksi jako on erottaa toisistaan yksittäisen sijoituksen riski ja 
sijoituksen vaikutus portfolioriskiin. Sijoittaja tekee investointipäätökset omien 
tavoitteidensa perusteella. (Olkkonen, Kaleva & Land 1997, 87.) 
Toimitilasijoittamisessa oletetaan, että sijoittaja haluaa maksimoida itselleen koituvan 
hyödyn tekemällä pääomasijoituksia, jotka sopivat sijoittajan omiin riskeihin ja 
tuottoihin liittyviin arvostuksiin. Yksi toimitilasijoittamisen riskityyppi on kohderiski, 
joka voidaan jakaa kiinteistöliiketoiminta- ja rahoitusriskiin.  
 
Liiketoimintariski koostuu tekijöistä, joilla voi olla vaikutusta kohteen kykyyn tuottaa 
tuloja. Näitä mahdollista kassavirtaa alentavia tekijöitä kutsutaan riskitekijöiksi. 
Kiinteistöliiketoimintariski voidaan jakaa osamarkkinakohtaisiin tekijöihin sekä 
kiinteistökohtaisiin tekijöihin. Osamarkkinakohtainen riski kulminoituu kohteen 
likvidisyydessä.  Kiinteistökohtainen riski voidaan jakaa vuokraamisriskiin, 
rakennusriskiin ja sijaintiriskiin. (Olkkonen, Kaleva & Land 1997, 95.) 
 
Käytännössä sijoittaja arvioi näkemyksensä kohteen riskisyydestä joko 
tuottovaatimuksessa tai vähentämällä odotettua kassavirtaa laskelmissa. Käytännön 
laskennallisista syistä suositeltavaa on varautua riskiin mahdollisimman paljon 
kassavirtaa korjaamalla. Varsinkin riskit, jotka ovat melko varmasti toteutuvia, 
kannattaa ottaa huomioon kassavirtaoletuksissa. Tärkeätä on kuitenkin se, että 
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huomioi kunkin riskitekijän vain joko kassavirassa tai tuottovaatimuksessa. . 
(Olkkonen, Kaleva & Land 1997, 95 – 97.) 
 
Käytännön analyysityössä suosittu kohderiskin määrittämiseen käytetty menetelmä on 
rating, jossa kohteen eri riskitekijät pisteytetään. Ratingissä eri tekijöiden pisteille 
määritellään yleensä vertailuarvot, jotta se olisi toistettavissa mahdollisimman 
samanlaisena eri kohteille. Eri riskitekijöiden pistearvot kerrotaan painokertoimilla, 
jolloin saadaan kohteen yleisarvosana. Tämä muunnetaan riskipreemioksi halutulla 
suhteella. Ratingia käytetään erityisesti kiinteistöliiketoimintariskin määrittämiseksi. 
Kvantitatiivisessa investointianalyysissa sekä rahoitus- että 
kiinteistöliiketoimintariskiä arvioidaan erilaisten tunnuslukujen, herkkyysanalyysin tai 
muiden menetelmien avulla. . (Olkkonen, Kaleva & Land 1997, 95 – 97.) 
 
Sijoittajan kannalta kohderiskissä merkityksellisintä on rahoitusriskin ja 
kiinteistöliiketoimintariskin välinen suhde. Mikäli kiinteistöliiketoimintariski on 
korkea, pitäisi kohderiskiä hillitä mahdollisimman pienellä rahoitusriskillä. Jos taas 
kiinteistöliiketoimintariski on alhainen, voidaan rahoitusriskiä kasvattaa ja päästä 
positiivisen vipuvaikutuksen kautta korkeisiin tuottoihin. Mikäli molemmat riskit ovat 
korkeita, tulisi pyrkiä nopeasti laskemaan jompaakumpaa tai molempia. Käytännössä 
rahoitusriskiin vaikuttaminen on helpompaa ja nopeampaa rahoituksen uudelleen 
järjestelyn kautta. (Olkkonen, Kaleva & Land 1997, 95 – 97.) 
 
Rahoitusriskin ennustettavuus on nykytilanteessa vaikeaa. Koska korot heittelevät 
lyhyellä aikavälillä melkoisesti, kannattaa vieras pääoma eli laina sitoa kiinteään 
korkoon mahdollisimman pitkäksi ajaksi. Pankeilla on tarjolla korkokatto tai 
korkoputki, mutta ne ovat riippuvaisia siitä, mihin korkotyyppiin laina sidotaan. 
Vuokralaisilta vaaditaan tietysti vuokravakuus, joka kiinteistöissä on kolmen 
kuukauden vuokra. Vuokrasopimus kannattaa teettää asiantuntijalla. Yleensä 
vuokrasopimus tehdään pitkäksi aikaa ja siihen liittyy sopimuksen rikkomiseen 
liittyvä sakko. Tärkeää on ennen vuokrasopimuksen solmimista tutkia vuokralaisten 
tilinpäätökset ainakin kahdelta edelliseltä tilikaudelta (Leiskola 6.3.2009.) 
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Joihinkin riskeihin voidaan varautua ottamalla vakuutus, mutta niitä ei kutsuta 
liikeriskeiksi vaan ne ovat vahinkoriskejä. Näitä riskejä ovat muun muassa tulipalo, 
vesivahingot tai rakentajan tekemät rakennusvirheet.  
 
Oma riskilajinsa on projektiriski. Monien yritysten toiminta on projektiluonteista. 
Projekti on kertaluonteinen hanke, jolla on tavoite, aikataulu ja budjetti sekä 
vastuullinen johto ja henkilöstö. Projektit voidaan jakaa perustyyppiin: 
Toimitusprojekti, jossa asiakkaalle luvataan esimerkiksi laite tai palvelu tiettynä 
ajankohtana ja tietyillä ehdoilla. Rakennusprojektit kuuluvat tähän ryhmään. 
Kehittelyprojekti, jossa kehitetään esimerkiksi uusi laite tai tuote omaan käyttöön.  
Pk-yrityksissä nämä projektityypit usein yhdistyvät. Tyypillisessä projektissa pitää 
tehdä ensin hieman kehittelytyötä tai räätälöintiä, jotta asiakkaan toivoma tuote tai 
palvelu voidaan toimittaa. 
Projektit ovat vaikeita ja riskialttiita, koska kerta-luonteisuutensa vuoksi niissä on 
lähes kaikki uutta, esimerkiksi uusi työryhmä, uusi asiakas tai uusi tuote. Projektit 
ovat myös alttiita häiriöille, sillä monissa yrityksessä on yleensä meneillään useita 
projekteja, jotka kilpailevat keskenään tärkeydestä ja resursseista. Pahimmillaan 
häiritsevät toisiaan. (http://www.pk-rh.fi [viitattu 4.5.2009 ]). Projektien riskit ovat 
usein vaikeasti hallittavissa ja liian moni projekti epäonnistuu. Projektin onnistumista 
voidaan edesauttaa hyvällä suunnittelulla ja riskienhallinnalla. 
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3  INVESTOINTIPROSESSIN VAIHEET  
Investointiprosessi etenee ideasta suunnittelun ja toteutuksen kautta operatiiviseen 
toimintaan. Investointiprosessi kestää tyypillisesti 2-3 vuotta. Välillä on useita 
arviointi- ja päätöksentekotilanteita. Suunnitteluvaiheessa painottuvat tarkkuus ja 
osuvuus. Toteutusvaiheessa tärkeää on puolestaan tehokkuus. Investointiprojektin 
kuvaus vaiheistettuna prosessina toimii ainoastaan hallinnollisesta näkökulmasta ja 
analyyttisessä merkityksessä. Käytännön investointiprojekteihin osallistuneet tietävät, 
ettei investointiprosessi ole jaettavissa selkeästi toisistaan erillisiin vaiheisiin. 
(Puolamäki & Ruusunen 2009, 134.) 
 
Investointiprosessissa voidaan erottaa viisi vaihetta. Pitää muistaa, että koko projektin 
arviointi on tärkeää, ei vain rahallinen arvio. On muitakin näkökulmia, joita päättäjän 
tulee huomioida, kuten aikataulut ja henkilöstön sitoutuminen. (Atrill & McLaney 
2005, 248.)  Suurten projektien ohjaustyökaluksi on kehitetty projektinositus. Siihen 
perustuu kustannusarviointi ja seuranta. Kustannusarvioita on hyvä tehdä projektin eri 
vaiheista, joita ovat selvitysvaihe, soveltuvuustutkimusvaihe, suunnitteluvaihe, 





   
  
 
     
   
   
   
   
 
     
    
 











Kuvio 1: Investointiprosessin vaiheet (Atrill & McLaney 2005, 249). 
Aluksi tehdään kartoitus ja päätös saatavilla olevavasta rahoituksesta. Rahoitus 
voidaan hankkia ulkopuolisilta markkinoilta tai käyttää yrityksen omia rahavaroja. 




Arvioidaan ehdotettu projekti 
Projektin/Investoinnin 
hyväksyminen 
Projektin seuranta ja raportointi 
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Rahoitustapa riippuu investoinnin suuruudesta. Rakennusinvestoinnissa käytetään 
yleensä pankkilainaa. Kun ryhdytään pitkävaikutteiseen hankkeeseen, tulee se 
rahoittaa pitkävaikutteisen rahoituksen turvin (Haverila, yms 2005, 196). 
 
Elintärkeä osa investointiprosessissa on löytää kannattava vaihtoehto. Yrityksellä 
pitää olla olemassa arviointimenetelmät, jolla vertailu voidaan tehdä. Ilman tätä on 
mahdollista, että yritys tekee väärän päätöksen ja hyvä kilpailuasema menetetään. On 
tärkeää että investointipäätös sopii yrityksen strategisiin suunnitelmiin. Investoinnin 
tulee vahvistaa yrityksen markkina-asemaa, saavuttaa kilpailuetua muihin tai luoda 
jopa kokonaan uusi tuote. Missään tapauksessa investoinnin ei pidä heikentää yritystä. 
(Atrill & McLaney 2005, 250.)  
 
Mikäli yrityksen johto on tehnyt päätöksen investoinnin rahoituksesta, pitää johdon 
arvioida kutakin ehdotusta tarkoin. Olipa projekti minkä kokoinen tahansa on 
olemassa joukko kysymyksiä, joihin tulee saada vastaus: 
 
· Mikä on projektin tarkoitus? 
· Täyttääkö investointi asetut vaatimukset? 
· Paljonko pääomaa sitoutuu? 
· Mitkä ovat projektin vaatimat muut voimavarat? 
· Kuinka kauan projekti voi ja saa kestää? 
· Mitkä ovat investoinnin tulevat kassavirrat? 
· Projektiin liittyvät mahdolliset ongelmat? 
· Mikä on investoinnin nettonykyarvo tai sisäinen korko verrattuna muihin 
saatavilla oleviin mahdollisuuksiin? 
· Ovatko riskit ja inflaatio otettu huomioon? 
 
On tärkeää, että yrityksen johto arvostaa niitä, jotka ovat vastuussa projektin 
onnistumisesta. Joskus ylemmän johdon henkilöt päättävät unohtaa investoinnin, joka 
näyttää paperilla kannattavalta. Tällöin heiltä puuttuu luottamus projektia arvioineisiin 
alaisiinsa. (Atrill & McLaney 2005, 250.) 
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Kun päätöksistä vastuussa olevat johtajat ovat tyytyväisiä investointipäätökseen, 
tarvitaan vielä johdon hyväksyntä. Kuitenkin joskus kaivataan lisäinformaatiota, jotta 
lopullinen hyväksyntä voidaan antaa. Lisätietoa kaivataan muun muassa 
henkilökunnan sitoutumisesta, markkinaosuuksista tai olemassa olevasta 
liiketoiminnasta yleensä. (Atrill & McLaney 2005, 250.) Projektille pitää tässä 
vaiheessa nimetä vastuullinen henkilö, joka vastaa muun muassa tiedottamisesta.  
 
Investointiprojekti ilman seurantaa ei takaa tuottoa, vaan projektin etenemistä pitää 
seurata. Yrityksen johdon pitää saada säännöllisesti raportteja projektin etenemisestä 
ja siihen liittyvistä kuluista verrattuna budjettiin. Merkittävistä poikkeamista 
ennusteeseen tulee tiedottaa heti ja korjaustoimenpiteet aloitettava. Projektista 
vastuussa olevan henkilön on hyvä pitää kokouksia projektissa mukana olevien eri 
osioista vastuussa olevien kanssa. Näiden kokousten avulla prosessia on helpompi 
seurata ja siten pysyä asetetuissa aikatauluissa ja rahoitusrajoissa. Monesti nämä 
seurantakokoukset saattavat tuntua ajanhukalta, mutta pitkällä aikavälillä voidaan 
todeta niiden auttaneen pääsemään haluttuun lopputulokseen. (Atrill & McLaney 
2005, 251. 
3.1 Investointilaskentamenetelmät 
Investointilaskelmat ovat pitkän aikavälin kannattavuuslaskelmia. 
Investointilaskelmien perusajatuksena on vertailla investoinneista aiheutuvia tuloja ja 
menoja. Investointilaskelmien perusongelmat liittyvät siihen, että eri ajankohtina 
realisoituvat tulo- ja menovirtojen rahat eivät ole samanarvoisia. Tavoite on kuitenkin 
saada ne vertailukelpoisiksi. Jotta tämä olisi mahdollista, käytetään avuksi 
laskentakorkokantoja. Niiden avulla voidaan ottaa huomioon sekä koron että 
inflaation vaikutus. (Alhola & Lauslahti 2006, 164.) Tyypillisiä 
investointilaskentamenetelmiä ovat nettonykyarvo, sisäisen korkokannan menetelmä 
sekä takaisin maksuajan menetelmä. Reaali-investoinneissa käytetään yleensä 
nettonykyarvoa ja sisäistä korkokantaa. 
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3.2 Investoinnin tuottovaatimus 
Investoinnin tuottovaatimus määrittelee kriteerin, jolle investointi voidaan hyväksyä. 
Erityyppisille investoinneille asetetaan erilaisia tuottovaatimuksia. Tuottovaatimusta 
voidaan lähestyä riskittömän tuoton ja markkinoilla määräytyvän riskin mukaan. 
(Leppiniemi 2002, 27.) Investoinnin tuottovaatimus kuvaa yrityksen 
kannattavuustavoitetta. Pääomalle toivotaan esimerkiksi 16%:n tuottoa. 
Tuottovaatimus voidaan pyrkiä johtamaan myös sijoitusvaihtoehdoista. Siihen voivat 
vaikuttaa pankin otto- tai antolainauskorko tai valtion velkapapereiden 
(obligaatioiden) korko lisättynä investoinnista riippuvalla riskilisällä. Joissakin 
tapauksissa tuottovaatimuksena käytetään yrityksen keskimääräistä 
rahoituskustannusta tai velkojen keskimääräistä korkoa. (Leppiniemi 2002, 31.) Pitkän 
aikavälin investoinnissa tuottovaatimusta mietittäessä tulee huomioida myös inflaation 
vaikutus. Euroopan keskuspankki pyrkii pitämään inflaation noin 2%:ssa. 




     
 
 
Kuvio 2: Investoinnin diskonttauskorkoon vaikuttavat tekijät (Atrill & McLaney 2005, 
224). 
 
Liiketoiminnan suunnitteluun kuuluu oleellisesti epävarmuuden eli riskien 
huomioiminen. ”Riskin käsite sisältää eri tulemien mitattavuuden ja 
todennäköisyyden” (Puolamäki & Ruusunen 2009, 243). Riskiä mitataan tuottojen 
epävakaisuuden koolla. Investointiprojektien riskejä arvioitaessa tarkastellaan 
useimmin niiden kannattavuutta mitattuna joko nettonykyarvolla tai sisäisellä korolla. 










Reaali-investointien riskin analysointi perustuu useimmiten yrityksissä 
päätöksentekijän subjektiiviseen arvioon, joka parhaimmassa tapauksessa nojautuu 
johonkin rationaaliseen lähestymistapaan. Laskelmia laadittaessa voidaan käyttää 
herkkyysanalyysejä, jotka ovat helposti toteutettavissa. Voidaan olettaa, että 
yrityksissä, joissa riskejä arvioidaan, se tehdään usealla eri menetelmällä. oleva 
Herkkyysanalyysissä investointilaskelma tehdään tietyillä arvoilla ja tämän jälkeen 
tekijöiden arvoja muutetaan yksi tai useampi kerrallaan. Näin saadaan selville 
projektin kannattavuuden herkkyys näille tekijöille ja niiden määrittelyssä tapahtuville 
arviointivirheille. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 246.) Toinen menetelmä on 
riskianalyysi. Sen avulla saadaan päätöksentekijälle näkemys investoinnin 
mahdollisista tuotoista ja tappioista kuvaamalla investoinnin kannattavuuden 
todennäköisyysjakauma. Riskianalyysi tehdään valitsemalla ensin kannattavuuden 
mittari, esimerkiksi nettonykyarvo. Sitten valitaan kaikkien kannattavuustekijöiden 
joukosta ne epävarmat tekijät, joiden vaikutusta investoinnin kannattavuuteen 
tarkastellaan. Kaikkien valittujen tekijöiden arvoille tehdään todennäköisyysjakauma. 
Seuraavaksi lasketaan satunnaisotannalla jokaisen tekijän jokaista määritettyä arvoa 
vastaava nettonykyarvo. Kun laskentaa on toistettu riittävän monta kertaa, saadaan 
nettonykyarvon arvoista muodostettua todennäköisyyksien normaalijakauma, joka siis 
kertoo investoinnin kannattavuuden riskiprofiilin. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 
253.) 
3.3 Nettonykyarvo  
Nettonykyarvomenetelmässä lasketaan investoinnin tulevien kassavirtojen nykyarvo 
laskentakorkokannalla diskonttaamalla (Leppiniemi & Puttonen 2002,87).  Koska 
kaikki kassavirrat diskontataan nykyarvoon, vertailu nykyarvon ja investointiin 
sijoitetun pääoman välillä antaa riittävän kuvan investoinnin kannattavuudesta 
(Keown, Martin, Petty & Scott 2005, 295). Laskentakorkokannaksi valitaan yleensä 
oman pääoman tuottovaatimus. Menetelmän mukaan investointi on kannattava, kun 
nykyarvo on positiivinen. Tällöin investoinnista syntyvien nettotuottojen nykyarvo 
jäännösarvo mukaan lukien on suurempi kuin investoinnin perushankinnasta 
aiheutuvat kustannukset. Ellei laskentakorkokantaa käytettäisi, olisi investointi 
kannattava, mikäli nettotuotot olisivat vähintään perushankintamenon suuruiset. 
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Tällöin yritys ei kuitenkaan saisi lainkaan tuottoa sijoittamalleen pääomalle. 
(Haverila, ym 2005, 202.) Ongelmana nettonykyarvomenetelmässä on 
tuottovaatimuksen määrittely etukäteen (Leppiniemi 2002, 21).  
Reaali-investoinnin kannattavuuden määrittämistä voidaan kuvata kuuden vaiheen 
avulla. Aluksi pitää määrittää hankintameno. Sitten ennakoidaan investoinnin 
tuottamat nettokassavirrat, johon luetaan mukaan investoinnin mahdollinen 
jäännösarvo pitoajan päätyttyä. Tämän jälkeen mietitään ennakoituihin kassavirtoihin 
liittyvä riski. Investoinnille määritetään tuottovaatimus, jossa huomioidaan 
investointiin liittyvä riski. Seuraavaksi siirretään odotetut tulevat nettokassavirrat 
projektin alkamishetkeen käyttäen investoinnin tuottovaatimusta 
diskonttauskorkokantana. Lopuksi verrataan investoinnin nettokassavirtojen 
nykyarvoa sen hankintamenoon. Investointiin ryhdytään, jos tulevien kassavirtojen 
nykyarvo on hankintamenoa suurempi. (Niskanen & Niskanen 2007, 299.) 
 
Nettonykyarvomenetelmän etuja on sen sovellettavuus eri tilanteisiin. Rahan aika-
arvoa voidaan vaihdella näkökulmasta ja ajanjaksosta riippuen. Eri projektien 
nettonykyarvot ovat laskettavissa yhteen, jolloin saadaan esille useiden eri projektien 
yhteisvaikutus yrityksen arvoon. Nettonykyarvon käyttöä vaikeuttaa sen luonne 
yksittäisenä absoluuttisena suureena, joka ei kerro mitään investoinnin koosta. 
Hankintamenoltaan miljoonan euron arvoisella projektilla voi olla yhtä suuri 
nettonykyarvo kuin sadantuhannen arvoisella investoinnilla. (Puolamäki & Ruusunen 
2009,. 231.) 
3.4 Sisäinen korkokanta  
Investoinnin sisäinen korkokanta on toinen kehittynyt menetelmä, jota yleisesti 
käytetään investointilaskelmissa. Kun sisäisellä korkokannalla diskontataan 
investoinnin odotetut nettokassavirrat investointiajankohtaan, tulos on 
alkuinvestoinnin suuruinen. Tällöin diskonttaujen nettokassavirtojen ja 
alkuinvestoinnin erotus on nolla. (Niskanen & Niskanen 2007, 303.) 
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Sisäisen koron menetelmää käytettäessä lasketaan investointiprosessille korkoa. 
Laskentaprosessi on käänteinen nettonykyarvon laskentamenetelmään nähden. Toisin 
sanoen määritetään laskentakorkokanta, jolla investoinnin nettonykyarvo on nolla. 
Korko löytyy yleensä eri vaihtoehtoja kokeilemalla. (Puolamaäki & Ruusunen 2009, 
232.) 
 
Sisäinen korkokanta on suosittu laskentamenetelmä. Se tiivistää investointiprojektin 
ominaisuudet helposti ymmärettäväksi prosenttiluvuksi, jota voidaan verrata yrtyksen 
käyttämään laskentakorkoon. Sisäinen korkokanta riippuu ainoastaan projektin omista 
kassavirroista, eikä esimerkiksi markkinoilla vallitseva korkotaso vaikuta sen 
laskentaan. (Niskanen & Niskanen 2007, 304.) 
3.5 Nettonykyarvon ja sisäisen korkokannan vertailu 
Eräs syy siihen, miksi nettonykyarvoa pidetään teoreettisesti parempana 
laskentamenetelmänä kuin sisäistä korkokantaa, on menetelmien erilaiset oletukset. 
Nettonykyarvo olettaa investoinnista sen kestäessä saatavat tulot sijoitetaan uusiin 
kohteisiin projektin pääomakustannusten suuruisella tuotolla. Sisäisen korkokannan 
menetelmässä sen sijaan oletetaan, että vapautuvat rahat sijoitetaan sisäisen 
korkokanan suuruisella tuotolla. Jos investointipäätös tehdään sisäisen koron 
perusteella, oletetaan, että jatkossa on tarjolla yhtä hyviä projekteja, joihin vapautuvat 
varat voidaan sijoittaa yhtäläisellä tuotolla. Tämä ei ole realistista. 
Nettonykyarvomenetelmän oletus puolestaan, missä sijoitus voidaan tehdä 
pääomakustannuksen suuruisella tuotolla, on realistinen. Tällöin pääoman kustannus 
samalla heijastelee investointiin sidotun pääoman tuottoa vaihtoehtoisessa käytössä. 
(Niskanen & Niskanen 2007, 305.)  
 
Jos nettonykyarvoa ja sisäistä korkokantaa käytetään yrityksessä rinnakkaisina 
laskentamenetelminä, ne voivat tuottaa ristiriitaisia tuloksia investointiprojektista. 
(Niskanen & Niskanen 2007, 306.) Yleensä nämä kaksi 
investointilaskentamenetelmää antavat saman hyväksymis- tai hylkäämistuloksen, 
sillä molemmissa rahan aika-arvo huomioidaan. (Leppiniemi & Puttonen 2002, 97.) 
Nykyarvomenetelmä on teoreettisesti suositeltavin, sillä sisäisen korkokannan 
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menetelmässä on kaksi ongelmaa. Vakava ongelma on menetelmän oletus 
kassavirtojen sijoittamisesta investoinnin sisäisellä korkokannalla. Toinen on, että 
teknisistä syistä johtuen investoinnille voidaan saada useita sisäisiä korkoja tai 
sellaista ei löydy ollenkaan. (Leppiniemi & Puttonen 2002, 102.) 
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4 TURUN THERMOHUOLTO OY 
4.1 Investoinnin taustaa 
Turun Thermohuolto Oy, joka on perustettu maaliskuussa 2004, korjaa ja huoltaa 
raskaankaluston kylmäkoneita vuokratiloissa Turun Orikedolla. Henkilökuntaa on 
tällä hetkellä omistajat mukaan lukien kuusi. Yritys tarvitsee uudet toimitilat, koska 
nykyiset ovat liian pienet ja vanhanaikaiset. Vuokranantaja ei ole halukas korjaamaan 
ja nykyaikaistamaan Orikedolla olevaa toimitilaa, koska se itse tarvitsee tiloja vain 
linja-autojensa talleiksi. Lisäksi toimitilasta on vuokrattu autotallitilaa muille 
kuljetusalan yrittäjille. Turun Thermohuolto Oy on ainoa, jonka vuoksi tilaa pitäisi 
korjata. Myös nykyisen vuokranantajan pihan parkkitila käy ahtaaksi. Tämä lisää 
vahinkoriskiä oleellisesti. Turun Thermohuolto Oy:llä on lisäksi viranomaistoimintaa 
Eviran alaisuudessa. Tämä tarkoittaa ATP kausitarkastusoikeutta. ATP katsastus on 
elintarvikkeita kuljetettavien kuormatilojen tarkastusta. Elintarvikkeille on säädetty 
lämpötilat, mitkä ovat pakastekuljetuksessa -18°C ja viileäkuljetuksessa +4°C. 
Elintarvikeviraston määräyksissä sanotaan, että katsastustoiminta pitää suorittaa 
tietyissä olosuhteissa suljetussa tilassa. Olosuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi hallin 
lämpötilaa, jonka tulee olla n. +15 astetta sekä kesällä että talvella. Nykyisessä 
hallissa kesällä on liian kuuma ja talvella liian kylmä.  
 
Turun Thermohuolto Oy:n omistajat ovat jo vuoden verran miettineet oman hallin 
rakentamista. Kesällä sopiva tontti löytyi Liedon Tuulissuolta. Hinta oli kohtuullinen 
ja tontin pinta-ala sopiva myös parkkitilaa ajatellen. Muita tärkeitä asioita päätöksen 
kannalta olivat sijainti Ohikulkutien kupeessa sekä kaikkien suurimpien 
raskaankaluston Scania, Mercedes, Sisu, Renault ja Volvo merkkikorjaamoiden ja 
myyntitilojen sijoittuminen samalle alueelle. Turun Thermohuolto Oy tekee jo nyt 
yhteistyötä kaikkien edellä mainittujen kanssa, joten hyöty on molemminpuolinen.  
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Eräs ratkaiseva tekijä investoinnin ajankohdalle on myös rakennusalan taantuma. 
Tällä hetkellä rakentajia on helppo löytää. Raaka-aineiden ja rakennustarvikkeiden 
hintojen lasku on omiaan parantamaan toimitilasta saatavan tuoton suuruutta 
rakennuskulujen pienenemisen kautta. Koska rakentajia sekä suunnittelijoilla on pulaa 
työstä, investoinnin aloittaminen ja koko projekti tulevat pysymään suunnitellussa 
aikataulussa. Usein investointien kustannukset paisuvat aikataulujen venymisen 
vuoksi.  
4.2 Turun Thermohuolto Oy:n investointiprosessi 
Rakennusinvestointiprosessia valvomaan on valittu rakennuttajapalvelu Talonet Oy / 
Pertti Jyränti. Hänellä on vuosien kokemus laajoista teollisuusrakennusprojekteista. 
Referenssiluettelossa on muun muassa TOK yhtymän rakennus- ja laajennusprojekteja 
kuten ravintola Amarillon ja Hamburger Börsin yökerhon ja keittiön korjauksia. 
Talonet Oy huolehtii urakoiden kilpailutuksesta ja sopivien urakoitsijoiden valinnasta. 
Pertti Jyränti on antanut tietoja markkinoilla vallitsevista vuokrahinnoista, jotta 
kassavirtalaskelmat voidaan tehdä. Insinööritoimisto P. Karihaaran alustavien 
laskelmien perusteella ei projektia voi viedä eteenpäin, vaan nyt täytyy tehdä tontilla 
pohjatutkimus, koska luultavasti vain osa tontista pitää paaluttaa. Hallirakennuksen 
perustuskustannukset ovat viidennes koko projektin kustannuksista ja siksi niillä on 
oleellinen vaikutus lopputulokseen.  
 
Investointi hyväksytään viimeistään pohjatutkimuksen jälkeen. Avoimena on myös 
minkä suuruinen rakennuksesta tulee. Alustavasti sovituista vuokralaisista toinen on 
nyt vetäytynyt toistaiseksi. Heidän osuutensa kustannuksista olisi ollut melkoinen, 
koska tila oli ajateltu lounasravintolaksi, jonka rakennuskustannukset 
viranomaisvaatimusten vuoksi ovat yleisesti korkeat. Lisäkustannuksia tulisi 
ilmanvaihdosta ja rasvanpoistolaitteiden hankinnasta, kylmälaitteista ja 
pintamateriaaleista. 
 
Projektin seuranta ja valvonta on rakennuttajapalvelu Talonet Oy:n vastuulla. 
Oletuksena on, että esimerkiksi eri urakoista vastuussa olevilla on voimassa olevat 
vakuutukset vahinkojen varalta. Rakennuttajan tehtäviin kuuluu varmistaa 
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vakuutusasiat. Talonet Oy:llä on vastuu aikatauluissa pysymisestä. Erilaisin 
sakkoklausuulein pyritään tehostamaan aikatauluissa pysymistä. Jokaisesta 
osaurakasta tehdään kustannusarvio. Koska kyseessä on rakennusprojekti, se on 
helppo jakaa osiin seurantaa varten. Jokaisen vaiheen valmistumisen jälkeen pidetään 
seurantapalaveri, josta tehdään muistio tai pöytäkirja. Alustava valmistumisajankohta 
on kevät 2010. Koko projektin kesto on lähes 12 kuukautta. 
4.3 Investoinnin rahoitus 
Turun Thermohuolto Oy:n investointi rahoitetaan pankkilainalla. Yritys on jo 
maksanut tontin Liedon kunnalle. Tontin hinta oli lohkomis- ja lainhuudatuskuluineen 
52149 €. Se on maksettu yrityksen tililtä ja toimii siten vakuutena anottavalle lainalle. 
Yrityksen oli tarkoitus anoa TE- Keskukselta investointitukea rakentamiseen, mutta se 
ei ole mahdollista tontin sijainnin vuoksi. Alueelliset rajaukset ohjaavat yritystukien 
myöntöä Varsinais-Suomen maakunnassa. Rajoitukset määritelty ja hyväksytty 
maaseutujaostossa 10.10.2007 ja 05.02.2009. Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen 
ulkopuolelle jäävät suurimpien (yli 20 000 asukasta) kaupunkien taajama- ja 
teollisuusalueet kuten Turku, lukuun ottamatta Satavaa ja Kakskertaa, Raisio ja 
Kaarina, lukuun ottamatta Kuusistoa sekä Salo. Kuntajaossa ja siten myös 
investointitukitasoa eri alueilla määriteltäessä noudatetaan koko ohjelmakauden 
vanhaa eli 31.12.2005 tilanteen mukaista kuntajakoa. Turun seudun taajamaa 
ympäröivä tukiraja kulkee Tuulissuolla ohikulku-/kehätietä lisättynä 1 km:n 
vyöhykkeellä ulospäin. Rahoitustuen ulkopuolelle rajautuu siten ohikulkutien 
sisäpuolelta myös osa Liedon ja Piikkiön taajama- ja teollisuusalueista. Ohikulkutien 
(+ 1 km) ulkopuolisella maaseutualueella rahoitustukea voidaan myöntää 
normaalitapaan. Mikäli Turun Thermohuolto Oy olisi rakentanut esimerkiksi 
Maskuun Rivieran uudelle teollisuusalueelle, tuki olisi ollut 30 000 €.  
 
Lainatarjouksia on kysytty kahdesta pankista. Turun Seudun Osuuspankin lainatarjous 
oli selvästi kalliimpi kuin Handelsbankenin. Osuuspankin kymmenen vuoden kiinteä 
korko olisi 6,8 %, kun Handelsbankenissa korko on 3,8 %. Ero johtuu todennäköisesti 
siitä, että yritys on jo Handelsbankenin asiakas. Uuden korjaamorakennuksen rahoitus 
otetaan pankkilainana Handelsbankenista. Handelsbanken primekorko on tällä 
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hetkellä 2,25 ja marginaali 1,25 % yrityksille. Lainan sitomista 12 kuukauden 
euriboriin ei mietitä. Todennäköisesti päädytään kiinteään korkoon, koska 
nettokassavirran laskenta ja budjetointi ovat helpompia tällöin. Rakennus ja tontti 
kattavat 60 % vakuuksista. Loput 40 % takaa Finnvera. Normaalisti kiinteäkorkoinen 
laina myönnetään vain siihen asti, mihin korkokin on sidottu. Turun Thermohuollon 
tapauksessa 10 vuodeksi. Lainalaskelmassa (Liite 1) on oletettu, että sama korko 
jatkuu investoinnin loppuun saakka eli 25 vuotta. Mutta koska on vaikea ennustaa 
korkotasoa kymmenen vuoden päästä, tuottovaatimuksessa on huomioitu riskilisä. 
Laina on laskettu annuiteettimenetelmällä, jossa maksu on aina samansuuruinen, 
vaikka korkoprosentti vaihtelisi. Lopullinen kustannusarvio täsmentyy, kun 
pohjatutkimus on tehty. Silloin selviää, pitääkö paaluttaa koko rakennuksen pohja. 
Alustavassa kustannusarviossa koko tontti täytyy paaluttaa. Paalutuskustannus on 
merkittävä osa kokonaiskustannuksista. 
4.4 Riskit ja niiden hallinta 
Turun Thermohuollon rakennusprojektin riskit ovat rakennusbudjetin ylitys ja/tai 
rakennuksen valmistumisen viivästyminen. Rakennuskustannukset ovat 
suhdanneherkkiä. Juuri nyt kustannukset ovat laskussa, mutta mikäli rakentamisen 
aloitus viivästyy, hinnat saattavat nousta. Tätä vastaan suojaudutaan kirjallisilla 
sopimuksilla rakentajien ja tavarantoimittajien kanssa. Näistä sopimuksista vastaa 
rakennuttajaorganisaatio. Myös liikeriski on aina olemassa. Koska Turun 
Thermohuolto Oy:n asiakaskunta koostuu suurelta osin kuljetusliikkeistä, on 
mahdollista, että tämän hetkisillä korkeilla veroilla ja suurilla 
polttoainekustannuksilla. Kuljetusliikkeet ajautuvat ahdinkoon ja toiminta on 
lopetettava. Se vaikuttaa myös Turun Thermohuollon liiketoimintaan. Mutta koska 
yritys on erikoistunut elintarvikekuljetusvälineiden kylmäkoneiden huoltoon, 
luottamus siihen, että elintarvikekuljetukset jatkuvat aina, ei kuljetusliikkeiden 
konkurssiuhka ole niin välitön.  
 
Eräs riski on avainhenkilöiden menetys. Niiltä ei voi suojautua helposti, koska 
ammattitaitoista väkeä on vaikea saada. Uuden henkilön koulutus kestää keskimäärin 
kolme vuotta. Vakuutus korvaa joltain osin, mikäli omistajille sattuu jotain, mutta 
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työntekijöille sellaista vakuutusta ei ole otettu. Oma riskinsä on vuokralaisten 
sitoutumattomuus tai vetäytyminen hankkeesta. Tähän varaudutaan pitkällä 
vuokrasopimuksella.  
4.5 Laskelmat 
Investoinnin kannattavuutta tarkastellaan erilaisten vaihtoehtoisten laskelmien kautta. 
Eri vaihtoehdot nimetään kirjaimin A, B ja C (Liite 2). Kannattavuutta arvioidaan 
nettonykyarvon ja sisäisen korkokannan avulla kustakin vaihtoehdosta. Laskelmissa 
käytetään arvonlisäverottomia hintoja, koska vero on läpikulkuerä sekä 
vuokranantajalle että vuokralaiselle. Investoinnin pitoajaksi määritellään 25 vuotta, 
jolloin nykyiset omistajat ovat 65-vuotiaita ja jäävät eläkkeelle. Sijoittajien 
tuottovaatimus 10 % sisältää sijoittajien vaatiman oman pääoman tuoton riskille, 
inflaatiolle ja vaihtoehtoisille sijoituskohteille.  
  
Vaihtoehto A:ssa investointi toteutuu, siten että koko rakennusoikeus käytetään ja 
tiloihin tulee kaksi ulkopuolista vuokralaista Turun Thermohuollon lisäksi (taulukko 
1, liite 2). Kassavirtalaskelmaan otetaan mukaan vuokratuotot ja korjauskulut, joita 
oletetaan tulevan viiden vuoden jälkeen. Vuokratuotot pysyvät samoina viiden vuoden 
ajan. Sen jälkeen niitä nostetaan 3% ja taas sama tuotto on viisi vuotta (taulukko 2, 














Taulukko 1: Rakennuskustannukset vaihtoehto A.  
Rakennuksen bruttoala 1885
Hinta alv 0% € / brm2 %
Rakennuttajan kustannukset 136 500,00       72,00              6,8
Maa- ja pohjarakennus 390 738,00       207,00            19,5
Perustukset 215 335,00       114,00            10,7
Runko- ja vesikattorakenteet 532 488,00       282,00            26,6
Täydentävät rakenteet 161 615,00       86,00              8,1
Pintarakenteet 77 534,00         41,00              3,8
Kalusteet, varusteet, laitteet 6 000,00            3,00                0,3
Konetekniset työt 270 000,00       143,00            13,5
Työmaan käyttökustannukset 215 000,00       114,00            10,7
Yhteensä 2 005 210,00    1 062,00        100,00
Yleiskulut 12% 240 625             
Tontti 52 150               
Total alv 0% 2 297 985          
 
Taulukko 2: Vuokratuotot vaihtoehto A. 
Vuokralaiset pinta-ala Arvioitu kustannus alv 0% % osuus
Varaosaliike 100 160 000,00                            7
Lounaskahvila 270 440 000,00                            19
Turun Thermohuolto Oy 1515 1 697 985                              74
Yhteensä 1885 2 297 985                              100        
Vuokra € / m²/kk 15
Tuotto vuodessa 339 300,00                
 
Rakennuskulutaulukon luvut ovat suoraan kustannusarviosta. Se, miten eri osuudet 
ovat muodostuneet kokonaiskustannuksista, on rakennuttajan 
kustannuslaskentaohjelman määrittelyihin perustuvaa. Vuokratuottotaulukon pinta-
alat ovat myös rakennuttajan piirustusten perusteella määritettyjä. Vuokratuotto per 
pinta-ala on tämän hetken keskimääräinen neliövuokra, jota käytetään 
teollisuusrakentamisessa. Se ei sisällä sähkö- vesi- eikä jätemaksuja. Tämäkin tieto on 
rakennuttaja Talonet Oy:n meille kertoma. Vertailua vuokrahinnoista ei saatu, koska 
neliövuokra on riippuvainen muun muassa rakennuksen sijainnista, tilan suuruudesta 
ja laadusta. Asiaa selvitettiin kiinteistönvälittäjiltä Turun seudulla. 
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Vaihtoehto B:ssä tarkastellaan investointia yhden ulkopuolisen ja Turun 
Thermohuollon ollessa vuokralaisina (taulukko 3, liite 2). Nettokassavirta tulee 
vuokratuotoista ja korjauskuluista (Liite 3).  
 
Taulukko 3: Rakennuskustannukset vaihtoehto B 
Rakennuksen bruttoala 1200 Muuta pinta-ala
Hinta alv 0% € / brm2 %
Rakennuttajan kustannukset 86 804                  72               6,8 %
Maa- ja pohjarakennus 248 923                207             19,5 %
Perustukset 136 588                114             10,7 %
Runko- ja vesikattorakenteet 339 556                283             26,6 %
Täydentävät rakenteet 103 399                86               8,1 %
Pintarakenteet 48 508                  40               3,8 %
Kalusteet, varusteet, laitteet 3 830                     3                  0,3 %
Konetekniset työt 172 331                144             13,5 %
Työmaan käyttökustannukset 136 588                114             10,7 %
Yhteensä 1 276 526             1 064          100 %
Yleiskulut 12% 153 183                
Tontti 52 150                  
Total alv 0% 1 481 859              
 
Taulukko 4: Vuokratuotot vaihtoehto B 
Vuokralaiset pinta-ala Arvioitu kustannus alv 0% % osuus
Varaosaliike 100 160 000,00                           11
Turun Thermohuolto Oy 1100 1 321 859,41                        89
Yhteensä 1200 1 481 859,41                        100
Vuokra € / m²/kk 15
Tuotto vuodessa 216 000,00     
 
Taulukossa 3 on kohta muuta pinta-ala, jolla voidaan laskea pienemmänkin hallin 








Rakennusinvestoinnin kannattavuutta arvioitiin kahdella menetelmällä. Sisäinen korko 
ja nettonykyarvo laskettiin kahdelle vaihtoehdolle (taulukko 5). 
 
Taulukko 5: Investointilaskelmat 
A. vaihtoehto B. vaihtoehto
Alkukustannukset 2 300 000,00 -       1 450 000,00 -    
1. vuoden tuotto 339 300,00           216 000,00        
2. vuoden tuotto 339 300,00           222 480,00        
3. vuoden tuotto 339 300,00           229 154,00        
4. vuoden tuotto 339 300,00           236 029,00        
5. vuoden tuotto 339 300,00           243 110,00        
6. vuoden tuotto 339 479,00           240 403,00        
7. vuoden tuotto 339 479,00           247 915,00        
8. vuoden tuotto 339 479,00           255 653,00        
9. vuoden tuotto 339 479,00           263 622,00        
10. vuoden tuotto 339 479,00           271 831,00        
11. vuoden tuotto 349 963,00           280 286,00        
12. vuoden tuotto 347 963,00           286 995,00        
13. vuoden tuotto 347 963,00           295 964,00        
14. vuoden tuotto 347 963,00           305 203,00        
15. vuoden tuotto 358 762,00           314 719,00        
16. vuoden tuotto 358 762,00           324 521,00        
17. vuoden tuotto 358 762,00           334 617,00        
18. vuoden tuotto 358 762,00           345 015,00        
19. vuoden tuotto 358 762,00           355 726,00        
20. vuoden tuotto 369 885,00           366 757,00        
21. vuoden tuotto 369 885,00           378 120,00        
22. vuoden tuotto 369 885,00           389 824,00        
23. vuoden tuotto 369 885,00           407 878,00        
24. vuoden tuotto 396 882,00           414 294,00        
Jäännösarvo (25. vuotena) 3 624 604 2 712 161,00     
Tuottovaade 10 % 10 %
Nykyarvo 801 358,99 € 1 192 954,73 €
Sisäinen korko 14 % 17 %  
 
Taulukossa 5 alkukustannukset ovat samat kuin investoinnissa tarvittava vieras 
pääoma. Kunkin vuoden tuotto kaikissa vaihtoehdoissa on sisään tullut rahavirta 
miinus ulosmenevä rahavirta (Liite 3). Vaihtoehdossa A vuokra on sidottu viideksi 
vuodeksi kerrallaan samaksi ja nousu olisi viiden vuoden jälkeen kolme prosenttia 
(taulukko 5). Vaihtoehdossa B vuokra nousee joka vuosi kolme prosenttia (taulukko 
5). Oletuksena on, että korjauskuluja ei tulisi viiden ensimmäisen vuoden aikana. 
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Seuraavina kuutena seuraavan vuotena kuluja tulisi 10000 € vuodessa ja loppuvuosina 
kustannuksia olisi 12000 € vuodessa. Luonnollisesti on vaikea arvioida, mitä 
rakennuksen arvo on laina-ajan päättyä. Ainakin sen pitäisi olla vähintään siihen 
sijoitettu rahamäärä.  
 
 Taulukosta 5 nähdään, että vaihtoehdoissa A ja B investointi 
nettonykyarvomenetelmällä on kannattava, koska nykyarvo on positiivinen. Kun 
tarkastellaan investoinnin kannattavuutta sisäisen korkokannan menetelmällä, 
havaitaan, että vaihtoehdoissa A sekä B investointi on kannattava, koska sisäinen 






Muuttamalla investoinnin tuottovaatimusta saadaan selville, miten se muuttaa 
nettonykyarvoa paremmaksi. Laskuri on liitteessä 4. 
 
Taulukko 6: Tuottovaatimuksen muutos nettonykyarvoon 
A. vaihtoehto B. vaihtoehto
Alkukustannukset 2 300 000,00 -         1 450 000,00 -      
1. vuoden tuotto 339 300,00             216 000,00           
2. vuoden tuotto 339 300,00             222 480,00           
3. vuoden tuotto 339 300,00             229 154,00           
4. vuoden tuotto 339 300,00             236 029,00           
5. vuoden tuotto 339 300,00             243 110,00           
6. vuoden tuotto 339 479,00             240 403,00           
7. vuoden tuotto 339 479,00             247 915,00           
8. vuoden tuotto 339 479,00             255 653,00           
9. vuoden tuotto 339 479,00             263 622,00           
10. vuoden tuotto 339 479,00             271 831,00           
11. vuoden tuotto 349 963,00             280 286,00           
12. vuoden tuotto 347 963,00             286 995,00           
13. vuoden tuotto 347 963,00             295 964,00           
14. vuoden tuotto 347 963,00             305 203,00           
15. vuoden tuotto 358 762,00             314 719,00           
16. vuoden tuotto 358 762,00             324 521,00           
17. vuoden tuotto 358 762,00             334 617,00           
18. vuoden tuotto 358 762,00             345 015,00           
19. vuoden tuotto 358 762,00             355 726,00           
20. vuoden tuotto 369 885,00             366 757,00           
21. vuoden tuotto 369 885,00             378 120,00           
22. vuoden tuotto 369 885,00             389 824,00           
23. vuoden tuotto 369 885,00             407 878,00           
24. vuoden tuotto 396 882,00             414 294,00           
Jäännösarvo (25. vuotena) 3 624 604 2 712 161,00       
Tuottovaade 6 % 6 %
Nykyarvo 2 062 225,00 € 2 675 985,79 €  
 
Taulukosta 6 selviää, että vaihtoehdot A ja B ovat kannattavia pienemmälläkin 






Taulukko 7:  Tuottovaatimuksen nosto 
A. vaihtoehto B. vaihtoehto
Alkukustannukset 2 300 000,00 -    1 450 000,00 -      
1. vuoden tuotto 339 300,00         216 000,00          
2. vuoden tuotto 339 300,00         222 480,00          
3. vuoden tuotto 339 300,00         229 154,00          
4. vuoden tuotto 339 300,00         236 029,00          
5. vuoden tuotto 339 300,00         243 110,00          
6. vuoden tuotto 339 479,00         240 403,00          
7. vuoden tuotto 339 479,00         247 915,00          
8. vuoden tuotto 339 479,00         255 653,00          
9. vuoden tuotto 339 479,00         263 622,00          
10. vuoden tuotto 339 479,00         271 831,00          
11. vuoden tuotto 349 963,00         280 286,00          
12. vuoden tuotto 347 963,00         286 995,00          
13. vuoden tuotto 347 963,00         295 964,00          
14. vuoden tuotto 347 963,00         305 203,00          
15. vuoden tuotto 358 762,00         314 719,00          
16. vuoden tuotto 358 762,00         324 521,00          
17. vuoden tuotto 358 762,00         334 617,00          
18. vuoden tuotto 358 762,00         345 015,00          
19. vuoden tuotto 358 762,00         355 726,00          
20. vuoden tuotto 369 885,00         366 757,00          
21. vuoden tuotto 369 885,00         378 120,00          
22. vuoden tuotto 369 885,00         389 824,00          
23. vuoden tuotto 369 885,00         407 878,00          
24. vuoden tuotto 396 882,00         414 294,00          
Jäännösarvo (25. vuotena) 3 624 604 2 712 161,00       
Tuottovaade 12 % 12 %
Nykyarvo 379 566,35 € 743 072,43 €  
 
Taulukossa 7 voidaan nähdä, että vielä 12 % tuottovaatimuksella vaihtoehto B on 
kannattavampi kuin A. Muuttamalla investoinnin jäännösarvoa voidaan puolestaan 









Taulukko 8: Jäännösarvon muutoksen vaikutus sisäiseen korkoon 
A. vaihtoehto B. vaihtoehto
Alkukustannukset 2 300 000,00 -         1 450 000,00 -   
1. vuoden tuotto 339 300,00             216 000,00       
2. vuoden tuotto 339 300,00             222 480,00       
3. vuoden tuotto 339 300,00             229 154,00       
4. vuoden tuotto 339 300,00             236 029,00       
5. vuoden tuotto 339 300,00             243 110,00       
6. vuoden tuotto 339 479,00             240 403,00       
7. vuoden tuotto 339 479,00             247 915,00       
8. vuoden tuotto 339 479,00             255 653,00       
9. vuoden tuotto 339 479,00             263 622,00       
10. vuoden tuotto 339 479,00             271 831,00       
11. vuoden tuotto 349 963,00             280 286,00       
12. vuoden tuotto 347 963,00             286 995,00       
13. vuoden tuotto 347 963,00             295 964,00       
14. vuoden tuotto 347 963,00             305 203,00       
15. vuoden tuotto 358 762,00             314 719,00       
16. vuoden tuotto 358 762,00             324 521,00       
17. vuoden tuotto 358 762,00             334 617,00       
18. vuoden tuotto 358 762,00             345 015,00       
19. vuoden tuotto 358 762,00             355 726,00       
20. vuoden tuotto 369 885,00             366 757,00       
21. vuoden tuotto 369 885,00             378 120,00       
22. vuoden tuotto 369 885,00             389 824,00       
23. vuoden tuotto 369 885,00             407 878,00       
24. vuoden tuotto 396 882,00             414 294,00       
Jäännösarvo (25. vuotena) 5 000 000,00          5 000 000,00    
Tuottovaade 12 % 12 %
Nykyarvo 673 682,88 € 877 650,69 €
Sisäinen korko 15 % 18 %  
 
Yllä olevasta taulukosta voidaan huomata, että vaikka jäännösarvo kasvaa melkein 
kaksikertaiseksi, sisäinen korko ei nouse samassa suhteessa. Sisäinen korko ei 







Investoinnin kannattavuuden laskentaan on hyvä uhrata aikaa. Investointilaskelmien 
avulla saadaan riittävä kuva investoinnin taloudellisesta merkityksestä yritykselle. 
Yrityksen kannattaa tehdä kassa- ja rahavirtalaskelmat realistisesti. Lisäksi tärkeää on 
seurata rakennusprosessin etenemistä ja tehdä kustannuslaskelmia kunkin vaiheen 
kohdalla. Pysyminen budjetissa ja sen seuraaminen edellyttää henkilöstön sitoutumista 
ja johdon aktiivista otetta. Sopivien avainhenkilöiden nimeäminen kunkin 
investointiprosessin osa-alueen johtoon vastuulliseksi helpottaa seurantaa ja 
raportointia. 
 
Vaikka vaihtoehto A:n vuokratuotot olivat riittävät, pitopalvelun vaatimat materiaalit 
nostivat rakennuskustannuksia suhteessa tuottoon merkittävästi. Todennäköisesti 
pitopalvelulta perittävä vuokra nousisi sille yritykselle turhan korkeaksi. Lisäksi 
pitopalvelulle tehtävä panostus materiaaleihin edellyttäisi pitkäaikaista sitoutumista 
vuokrasuhteeseen ja melko suurta vuokravakuutta, jotta Turun Thermohuolto Oy saisi 
itselleen vuokrarästien varalta käyttöpääomaa lainanlyhennyksien maksamiseen. Kun 
tätä päättötyötä aloitettiin, pitopalvelu oli mukana alustavalla suullisella 
vuokrasopimuksella. Kevään aikana laman vuoksi heidän päivittäisen annosten 
myynti laski 20 %:lla.  Se merkitsi heille niin suurta osaa liikevaihtoon, että yritys 
joutui perumaan omalta osaltaan. Toisaalta tämä oli helpotus Turun Thermohuolto 
Oy:lle. 
 
Vaihtoehto B oli laskelmissa kannattavin vaihtoehto. Investoinnin sisäinen korkokanta 
ja nettonykyarvo tukivat toisiaan. Jopa kuuden prosentin tuottovaatimus riittää 
kattamaan kustannukset ja omistajat saavat itselleenkin jotain riskilisän päälle. 
Investointikustannus pieneni lähes puoleen vaikka pinta-ala kutistui 30%. Melko 
varmasti varaosaliike on mukana kuvioissa, ja haluaa jatkaa neuvotteluja. Heille 
toiminnan edellytyksenä ovat ajanmukaiset tilat ja kohtuullinen vuokra. Turun 
Thermohuollon kannalta varaosaliike on merkittävä yhteistyökumppani ja 
tavarantoimittaja. Tässä tilanteessa investointia puoltaa muutkin kuin puhtaasti 
laskennalliset asiat. 
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 Vaihtoehtojen A ja B kohdalla perustetaan kiinteistöyhtiö, missä omistajina olisivat 
tosin samat henkilöt kuin Turun Thermohuolto Oy:ssä. Nyt yrityksen on pakko tehdä 
investointi ja omistajien tuolloin tingittävä tuottovaatimuksestaan tai liikevaihtoon on 
saatava reilu lisäys, mikä laman aikana on rajallista.  
 
Näiden laskelmien avulla Turun Thermohuolto Oy tekee investointipäätöksensä. 
Vaikeinta on miettiä, mitkä kulut on otettava laskelmissa huomioon. Kirjallisuudessa 
ei käsitelty yhtään rakennusinvestointia, jossa investoinnin pitoaika on pitkä. Kirjoissa 
oli kiinnitetty huomiota vain laskentakaavoihin, mutta missään ei mainittu, mitkä 
kulut ovat todellisuudessa investointilaskelmiin huomioitava. Tulevaisuuden 
ennustaminen on aina vaikeaa ja asioiden näkeminen 25 vuoden päähän ei ole 
mahdollista.  Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla investoinnin onnistuminen ja 
kustannuksille asetettujen rajojen oikeellisuus. Lisäksi jatkotutkimuksessa voisi 
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Määrä € 2 300 000,00       
Laina-aika v 25
Korko % 3,8 Todellinen vuosikorko 3,9
Lyhennykset + korot yhteensä 3 624 604
erä aika laina korko lyh. yht.
1  5/2010  2 300 000  88 614  56 370  144 984
2  5/2011  2 243 630  86 442  58 542  144 984
3  5/2012  2 185 088  84 417  60 567  144 984
4  5/2013  2 124 521  81 853  63 131  144 984
5  5/2014  2 061 390  79 421  65 563  144 984
6  5/2015  1 995 826  76 895  68 089  144 984
7  5/2016  1 927 737  74 475  70 509  144 984
8  5/2017  1 857 227  71 555  73 429  144 984
9  5/2018  1 783 798  68 726  76 258  144 984
10  5/2019  1 707 540  65 788  79 196  144 984
11  5/2020  1 628 343  62 908  82 076  144 984
12  5/2021  1 546 267  59 574  85 410  144 984
13  5/2022  1 460 857  56 284  88 701  144 984
14  5/2023  1 372 157  52 866  92 118  144 984
15  5/2024  1 280 039  49 452  95 532  144 984
16  5/2025  1 184 507  45 636  99 348  144 984
17  5/2026  1 085 159  41 809  103 175  144 984
18  5/2027  981 984  37 834  107 151  144 984
19  5/2028  874 833  33 798  111 186  144 984
20  5/2029  763 647  29 422  115 563  144 984
21  5/2030  648 084  24 969  120 015  144 984
22  5/2031  528 069  20 345  124 639  144 984
23  5/2032  403 430  15 586  129 398  144 984
24  5/2033  274 032  10 558  134 426  144 984
25  5/2034  139 605  5 379  139 605  144 984
Määrä € 1 450 000,00       
Laina-aika v 25
Korko % 3,8 Todellinen vuosikorko 3,9
Lyhennykset +korot yhteensä 2 285 077
erä aika laina korko lyh. yht.
1  5/2010  1 450 000  55 865  35 538  91 403
2  5/2011  1 414 462  54 496  36 907  91 403
3  5/2012  1 377 555  53 220  38 184  91 403
4  5/2013  1 339 372  51 603  39 800  91 403
5  5/2014  1 299 572  50 070  41 333  91 403
6  5/2015  1 258 238  48 477  42 926  91 403
7  5/2016  1 215 312  46 952  44 452  91 403
8  5/2017  1 170 861  45 111  46 292  91 403
9  5/2018  1 124 568  43 327  48 076  91 403
10  5/2019  1 076 492  41 475  49 928  91 403
11  5/2020  1 026 564  39 660  51 743  91 403
12  5/2021  974 821  37 558  53 845  91 403
13  5/2022  920 975  35 483  55 920  91 403
14  5/2023  865 055  33 329  58 074  91 403
15  5/2024  806 981  31 176  60 227  91 403
16  5/2025  746 754  28 771  62 632  91 403
17  5/2026  684 122  26 358  65 045  91 403
18  5/2027  619 077  23 852  67 551  91 403
19  5/2028  551 525  21 307  70 096  91 403
20  5/2029  481 429  18 548  72 855  91 403
21  5/2030  408 575  15 741  75 662  91 403
22  5/2031  332 913  12 826  78 577  91 403
23  5/2032  254 336  9 826  81 577  91 403
24  5/2033  172 759  6 656  84 747  91 403






Hinta alv 0% € / brm2 %
Rakennuttajan kustannukset 136 500,00      72,00        6,8 Vuokralaiset pinta-ala Arvioitu kustannus alv 0% % osuus
Maa- ja pohjarakennus 390 738,00      207,00      19,5 Varaosaliike 100 160 000,00                      7
Perustukset 215 335,00      114,00      10,7 Lounaskahvila 270 440 000,00                      19
Runko- ja vesikattorakenteet 532 488,00      282,00      26,6 Turun Thermohuolto Oy 1515 1 697 985                        74
Täydentävät rakenteet 161 615,00      86,00        8,1 Yhteensä 1885 2 297 985                        100           
Pintarakenteet 77 534,00         41,00        3,8 Vuokra € / m²/kk 15
Kalusteet, varusteet, laitteet 6 000,00           3,00           0,3 Tuotto vuodessa 339 300,00   
Konetekniset työt 270 000,00      143,00      13,5
Työmaan käyttökustannukset 215 000,00      114,00      10,7
Yhteensä 2 005 210,00   1 062,00   100,00
Yleiskulut 12% 240 625            
Tontti 52 150              
Total alv 0% 2 297 985         
Vaihtoehto B
Rakennuksen bruttoala 1200 Muuta pinta-ala
Hinta alv 0% € / brm2 %
Rakennuttajan kustannukset 86 804              72              6,8 % Vuokralaiset pinta-ala Arvioitu kustannus alv 0% % osuus
Maa- ja pohjarakennus 248 923            207            19,5 % Varaosaliike 100 160 000,00                      11
Perustukset 136 588            114            10,7 % Turun Thermohuolto Oy 1100 1 321 859,41                   89
Runko- ja vesikattorakenteet 339 556            283            26,6 % Yhteensä 1200 1 481 859,41                   100
Täydentävät rakenteet 103 399            86              8,1 % Vuokra € / m²/kk 15
Pintarakenteet 48 508              40              3,8 % Tuotto vuodessa 216 000,00   
Kalusteet, varusteet, laitteet 3 830                 3                0,3 %
Konetekniset työt 172 331            144            13,5 %
Työmaan käyttökustannukset 136 588            114            10,7 %
Yhteensä 1 276 526         1 064        100 %
Yleiskulut 12% 153 183            
Tontti 52 150              
Total alv 0% 1 481 859         
Vaihtoehto C
Rakennuksen bruttoala 1200 Muuta pinta-ala
Hinta alv 0% € / brm2 % Omistaja pinta-ala Arvioitu kustannus alv 0% % osuus
Rakennuttajan kustannukset 86 804              72              6,8 % Turun Thermohuolto 1200 1 481 859                        100
Maa- ja pohjarakennus 248 923            207            19,5 %
Perustukset 136 588            114            10,7 % Tätä ei kuitenkaan toteuteta
Runko- ja vesikattorakenteet 339 556            283            26,6 %
Täydentävät rakenteet 103 399            86              8,1 %
Pintarakenteet 48 508              40              3,8 %
Kalusteet, varusteet, laitteet 3 830                 3                0,3 %
Konetekniset työt 172 331            144            13,5 %
Työmaan käyttökustannukset 136 588            114            10,7 %
Yhteensä 1 276 526         1 064        100 %
Yleiskulut 12% 153 183            
Tontti 52 150              































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. vaihtoehto B. vaihtoehto
Alkukustannukset 2 300 000,00 -          1 450 000,00 -         
1. vuoden tuotto 339 300,00              216 000,00             
2. vuoden tuotto 339 300,00              222 480,00             
3. vuoden tuotto 339 300,00              229 154,00             
4. vuoden tuotto 339 300,00              236 029,00             
5. vuoden tuotto 339 300,00              243 110,00             
6. vuoden tuotto 339 479,00              240 403,00             
7. vuoden tuotto 339 479,00              247 915,00             
8. vuoden tuotto 339 479,00              255 653,00             
9. vuoden tuotto 339 479,00              263 622,00             
10. vuoden tuotto 339 479,00              271 831,00             
11. vuoden tuotto 349 963,00              280 286,00             
12. vuoden tuotto 347 963,00              286 995,00             
13. vuoden tuotto 347 963,00              295 964,00             
14. vuoden tuotto 347 963,00              305 203,00             
15. vuoden tuotto 358 762,00              314 719,00             
16. vuoden tuotto 358 762,00              324 521,00             
17. vuoden tuotto 358 762,00              334 617,00             
18. vuoden tuotto 358 762,00              345 015,00             
19. vuoden tuotto 358 762,00              355 726,00             
20. vuoden tuotto 369 885,00              366 757,00             
21. vuoden tuotto 369 885,00              378 120,00             
22. vuoden tuotto 369 885,00              389 824,00             
23. vuoden tuotto 369 885,00              407 878,00             
24. vuoden tuotto 396 882,00              414 294,00             
Jäännösarvo (25. vuotena) 362 460,00              2 712 161,00          
Tuottovaade 10 % 10 %
Nykyarvo 834 812,60 € 1 192 954,73 €
Sisäinen korko 14 % 17 %
